
ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1 Orientační časový plán 206,75 dny? 1.3. 12 31.8. 12

2 Sberač S 65 dny? 14.3. 12 10.5. 12

3 š109-112 8,75 dny? 14.3. 12 21.3. 12

4 š108-109 6,5 dny? 29.3. 12 3.4. 12

5 š119-127 26,75 dny? 26.3. 12 18.4. 12

6 š127-128 6,5 dny? 18.4. 12 23.4. 12

7 š128-131 11 dny? 1.5. 12 10.5. 12

8 š118-119 3,13 dny? 23.4. 12 25.4. 12

9 Dopojení š 118 4,25 dny? 5.4. 12 8.4. 12

10 Stoka A1 24,5 dny? 10.5. 12 31.5. 12

11 š128-151 24,5 dny? 10.5. 12 31.5. 12

12 Stoka B 11 dny? 1.6. 12 10.6. 12

13 š135-138 6,5 dny? 1.6. 12 6.6. 12

14 š135-139 5,38 dny? 6.6. 12 10.6. 12

15 Stoka G 124,25 dny? 1.3. 12 19.6. 12

16 dopojení š 145 3,13 dny? 19.3. 12 21.3. 12

17 OK1 20 dny? 19.3. 12 5.4. 12

18 OK2 15,5 dny? 1.3. 12 14.3. 12

19 VO1 6 dny? 10.6. 12 15.6. 12

20 VO2 5 dny? 15.6. 12 19.6. 12

21 Čerpací satnice 14,38 dny? 25.4. 12 7.5. 12

22 Přípojky 151,63 dny? 2.4. 12 14.8. 12

23 š128-151 24,5 dny? 21.5. 12 11.6. 12

24 š128-131 23,38 dny? 10.5. 12 30.5. 12

25 š119-128 24,5 dny? 11.6. 12 2.7. 12

26 š109-118 24,5 dny? 2.7. 12 23.7. 12

27 š101-108 3,13 dny? 23.7. 12 25.7. 12

28 š140-145 3,13 dny? 2.4. 12 4.4. 12

29 Kanalizace + odok z čov 11 dny? 2.7. 12 11.7. 12

30 Komunikace 15,5 dny? 1.8. 12 14.8. 12

31 Čov satevbní část 206,75 dny? 1.3. 12 31.8. 12

32 provozní objekt 139,25 dny? 1.3. 12 2.7. 12

33 Betonové kce. 70,63 dny? 1.3. 12 2.5. 12

34 komunikace 22,25 dny? 1.8. 12 20.8. 12

35 Teréní úpravy 13,25 dny? 20.8. 12 31.8. 12

36 Čov technologie 70,63 dny? 1.5. 12 2.7. 12

37 SO03.1,3,4,5,6,7 70,63 dny? 1.5. 12 2.7. 12

38 SOO3.2 40,25 dny? 28.5. 12 2.7. 12

š109-112

š108-109

š119-127

š127-128

Závislé na uzavírce

š118-119

Dopojení - závislé na OK1

 A1- závislé na uzavírce

B- alternativně se bude měnit(může být dříve)

B - možná změna

závislé na OK2

V koordinaci s výstvbou OK1

V koordinaci s výstavbou OK2

Dle spodní vody termín upravován

V době uzavírky

V době uzavírky

termín upravován dle potřeb obce

termín bude upravován po dohodě s obcí

Před spuštěním čov

v závislosti OK2

V závislosti na dokončení přípojek
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